

Приложение 2
к приказу МДОУ «Детский сад «Звёздочка»
от 01.03.2023 № 18 – О п.3

ПРИНЯТО
Педагогическим советом
МДОУ «Детского сада «Звёздочка»
города Переславля-Залесского
Протокол № 1 от 01.03.2023

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОУ «Детского сада «Звёздочка»
города Переславля – Залесского
/Т.Г. Брындина
Приказ от 01.03.2023 № 18 – О п.3

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ ФОП ДО
в МДОУ «Детском саду «Звёздочка», город Переславль-Залесский**

Первый этап: проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой

Второй этап: определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ; составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно -методическое, экспертное сопровождение процесса.	Март 2023
2	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО	Март 2023
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом.	Март-апрель 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО.	Апрель-август 2023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО.	Март – май 2023
6	Утверждение плана работы по введению ФОП ДО.	Март 2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА
Определение изменений и дополнений

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Организация обсуждения ФОП ДО.	Март 2023
2	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО.	Апрель-май 2023
3	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствии с требованиями ФОП ДО.	Апрель 2023
4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	Март 2023
5	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	Апрель 2023
6	Определение результатов освоения ФОП ДО дошкольниками в соответствии с ФГОС.	Май 2024

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП ДО.	Май 2023
2	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Август 2023
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП ДО и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	Август 2023

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Размещение информации о применении ФОП ДО на сайте детского сада	Август 2023

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	В течение года
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО	В течение года

Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1	Обогащение развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	В течение года
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	В течение года